



Windenergieanlagen Siesbach-Süd

In der Bauphase der Windenergieanlagen Siesbach-Süd beginnt in dieser Woche das Ausheben des Bodens zur Vorbereitung der Betonfundamente. Das Einbringen des Betons ist nach aktuellem Stand für Oktober vorgesehen.

Mitteilung Ortsbürgermeister 31.08.26