

Der Gemeinderat informiert

Auszug aus Pressemitteilung zur Gemeinderatssitzung vom 13.08.2026



.....

Die Schottertransporte für den **Windpark Siesbach Süd** enden Mitte August weitgehend. Anschließend beginnen die Kabelverlegungen im Windfeld. Die Betonfundamente werden ab September vorbereitet, die Betonage ist ab Oktober vorgesehen; für jede Anlage werden an zwei Tagen umfangreiche Transporte erwartet.

Der Wendeplatz im Unterdorf ist genehmigt, sodass spätere Transporte über die B41–Rötweiler erfolgen. Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben müssen die **Schwertransporte** nach intensiver Prüfung durch die Firma GERES nun entweder über **Siesbach oder Hussweiler** geführt werden.

.....